

Рассмотрено на педагогическом совете №1 от «29» августа 2014г.



Приказ № 25 от 29.08.2014г.

План-график мероприятий («дорожная карта») по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в ДУЗ ясли-сад «Лесная сказка» Молодежненского пос. совета п. Молодежное

План мероприятий («дорожная карта») разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»,
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155,
- Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 08 мая 2014г. № 05 «О введении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Республике Крым»,
- Приказа отдела образования Симферопольской РГА в Республике Крым от 27 мая 2014г. № 364 «Об утверждении плана работы по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Симферопольского района».

Цель работы – обеспечение комплексного подхода к деятельности всех участников воспитательно-образовательного процесса в ДУЗ ясли - сад «Лесная сказка» Молодежненского пос. совета п. Молодежное по введению ФГОС дошкольного образования.

Основные направления:

- Создание нормативно-правового и методического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- Создание кадрового и методического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- Создание материально-технического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Задачи:

Разработка нормативно-правовой базы, регулирующей введение и реализацию ФГОС ДО в ДУЗ в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней.

Разработка мероприятий, регулирующих организацию методического и информационного сопровождения реализации введения ФГОС ДО в ДУЗ.

Совершенствование условий по реализации ФГОС ДО, включающих требования к психолого-педагогическим, кадровым условиям, повышению компетентности педагогов, развивающей предметно-пространственной среде, овладению современными способами обучения дошкольников.

Мероприятия	Примерные сроки	Ответственные	Планируемый результат, форма отчетности
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО			
Подготовка приказов, приведение локальных актов ДУЗ «Лесная сказка», регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	в течение 2014г.	Заведующая	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДУЗ
Приведение должностных инструкций работников ДУЗ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	август-сентябрь 2014г.	Заведующая	Наличие должностных инструкций работников ДУЗ
Организация работы по разработке Проекта основной образовательной программы ДУЗ ясли-сад «Лесная сказка» в соответствии с требованиями ФГОС ДО (по мере публикации реестра примерных ООП ДО) Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДО	в течение 2014 – 2015 учебного года до 01.09.2015г.	Рабочая группа	Проект основной образовательной программы ДУЗ «Лесная сказка» Основная образовательная программа ДО
Организация работы по разработке Проектов рабочих программ педагогов ДУЗ Обсуждение и утверждение Рабочих программ педагогов	в течение 2014-2015 учебного года до 01.09.2016г.	Воспитатель - методист, педагоги ДУЗ	Проекты рабочих программ Рабочие программы педагогов ДУЗ
2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО Рассмотрение Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО на педагогическом совете ДУЗ	август 2014г.	Заведующая, Воспитатель методист	Определение функционала рабочей группы; Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДУЗ» Положение о рабочей группе
Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») введения ФГОС ДО в ДУЗ	сентябрь 2014 г.	Заведующая, воспитатель методист	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС ДО в ДУЗ»
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	постоянно	Рабочая группа	Наличие нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней
Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению и изучению нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ДО	по мере поступления документов	Заведующая, воспитатель методист	Протоколы методических совещаний
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	к 13.01.2015г.	Заведующая	Получение объективной информации о готовности ДУЗ к переходу на ФГОС
Разработка плана методического сопровождения педагогов по введению и реализации ФГОС ДО в ДУЗ	ежегодно	Воспитатель методист	План методического сопровождения педагогов
Рассмотрение Федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе	постоянно	Воспитатель методист	Доведение информации до сведения педагогов ДУЗ
Организация взаимодействия по преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО	ежегодно	Воспитатель методист	План преемственности ДУЗ «Лесная сказка» и МОиН №2
Организация отчетности по введению ФГОС ДО	весь период	Заведующая, восп.-методист	Отчеты
3. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
Создание условий непрерывного повышения квалификации	весь период, поэтапно	Заведующая, воспитатель-	План – график прохождения курсов повышения

педагогических кадров по проблеме введения ФГОС ДО		методист	квалификации
Участие педагогов в муниципальных обучающих семинарах, методических объединениях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования»	в соответствии с планом ДО ЦДЮТ	Воспитатель-методист, педагоги ДУЗ	Листы регистрации, программы семинаров, методических объединений
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО	в течение учебного года	Воспитатель-методист	Устранение профессиональных затруднений
Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО	в течение учебного года	Воспитатель-методист	Изучение педагогами ДУЗ материалов вебинаров
Изучение публикаций о ФГОС ДО в периодических изданиях «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика»	По мере опубликования материалов	Рабочая группа	Материалы публикаций журналов; сайта Минобрнауки РФ и ФИРО
Подведение итогов работы по введению ФГОС ДО за прошедший год на педагогическом совете	Ежегодно, май	Воспитатель-методист	Отчетные материалы по введению ФГОС ДО за уч. г. Протокол педсовета

4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

Анализ материально-технического, методического обеспечения на соответствие требованиям ФГОС ДО	август /апрель 2014/2015г.г.	Заведующая, завхоз	Перечень имеющегося материально-технического и методического обеспечения
Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности воспитательно-образовательного процесса	поэтапно	Заведующая	Определение необходимых изменений в оснащенности ДУЗ с учетом требований ФГОС ДО
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДУЗ	весь период	Заведующая	Приведение материально-технической базы ДУЗ в соответствие с требованиями ФГОС ДО
Обеспечение ДУЗ электронными и печатными образовательными ресурсами. Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	весь период	Заведующая	Информационная справка
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	весь период	Воспитатель-методист	создание банка полезных ссылок; ликвидация профессиональных затруднений
Анализ развивающей предметно-пространственной среды на соответствие требованиям ФГОС ДО	ежегодно	Воспитатель-методист, педагоги	Аналитическая справка реализации образовательного потенциала пространства

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДУЗ; корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ	ежегодно ежеквартально	Заведующая, гл. бухгалтер	План финансово-хозяйственной деятельности
Формирование и уточнение бюджета ДУЗ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО	ежегодно, корректировка - ежеквартально	Заведующая, гл. бухгалтер	Подготовка муниципальных заданий с учетом метод. рекомендаций
Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов	1 раз в квартал	Заведующая, гл. бухгалтер	Нормативно правовые акты, утверждающие расходы на присмотр и уход, содержание, коммунальные расходы
Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций Минобрнауки РФ по	В течение года	Заведующая	Отчеты по исполнению муниципальных заданий

реализации полномочий			
6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
Разработка и ведение специальной страницы на информационном образовательном сайте ДУЗ по введению ФГОС ДО	весь период	Рабочая группа	Наличие странички на сайте, подраздел «Образовательные стандарты»
Информирование родителей воспитанников о подготовке к введению ФГОС ДО и результатах через информационные стенды, родительские собрания	1 раз в квартал	Рабочая группа	Своевременное предоставление информации
Обеспечение публичной отчетности ДУЗ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДУЗ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).	1 раз в год	Заведующая	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ, Республики Крым.	постоянно	Рабочая группа	Составление банка данных педагогического опыта