




**План мероприятий («дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования**

Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», на основании писем Министерства образования и науки Российской Федерации «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования», Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.08.2016г. №01-14/2845 «Об организации работы по паспортизации доступности организаций».
2. Целями «дорожной карты» являются:
 - 1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры в сфере образования;
 - 2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сфере образования;
 - 3) полноценная интеграция инвалидов в общество.
3. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми

экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

4. Исполнитель «дорожной карты»: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное»
5. Сроки реализации «дорожной карты» – 2017–2020 годы.
6. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2020 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

План мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, представлен в приложении № 1 к «дорожной карте».

Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования в
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад «Лесная сказка»
пгт. Молодежное»

**План мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования в МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт или иной документ	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Планируемые результаты влияния мероприятия
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Нормативно - правовое обеспечение					
1	Назначение ответственного за работу с инвалидами в МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное»	Приказ № 93 от 25.10.2016г. «О назначении ответственного за работу с инвалидами»	Заведующий М.О. Жаворонкина	до 31.10.2016г.	Разработка и реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме
2	Создание комиссии по организации обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и разработка положения о комиссии	Приказ № 94 от 25.10.2016г. «О создании комиссии по организации обследования и паспортизации объекта	Заведующий М.О. Жаворонкина	до 31.10.2016г.	Разработка и реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме

1	2	3	4	5	6
	по организации обследования и паспортизации социальной инфраструктуры в МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное»	социальной инфраструктуры»			
3	Создание рабочей группы по разработке плана мероприятий «Дорожной карты» «Повышение значений показателей для инвалидов», доступности обследования производственного обследования здания образовательной организации с последующим составлением акта обследования, плана мероприятий «Дорожной карты» МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное»	Приказ № 95 от 25.10.2016г. «О создании рабочей группы по разработке плана мероприятий «Дорожной карты» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов»	Заведующий М.О. Жаворонкина	до 31.10.2016г.	Разработка и реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме
4	Организация работы по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставлении услуг в сфере образования в МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное»	Приказ № 96 от 31.10.2016г. «Об организации работы по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставлении услуг в сфере образования»	Заведующий М.О. Жаворонкина	до 31.10.2016г.	Разработка и реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме
5	Назначение ответственного за организацию работы и обеспечение доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль по соблюдению сотрудниками	Приказ № 97 от 31.10.2016г. «О назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение	Заведующий М.О. Жаворонкина	до 31.10.2016г.	Разработка и реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме

1	2	3	4	5	6
	МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» требования доступности для инвалидов	работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов»			
6	Создание базы данных обучающихся детей-инвалидов и регулярное обновление		Старший воспитатель С.П. Пишняк	В течение всего периода	Реализация основной общеобразовательной программы в рамках инклюзивного образования
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями					
1	Обследование действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются образовательные услуги, на соответствие требованиям действующих строительных норм и правил Российской Федерации	План мероприятий рабочей группы по обследованию действующих зданий, помещений на соответствие требованиям действующих строительных норм и правил Российской Федерации	Делопроизводитель А.Т. Авдоян, Заместитель заведующего по АХЧ И.А. Колбасюк	2017–2020 годы	Акты обследования
2	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для их самостоятельного передвижения по зданию (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах-каталках, средств ориентации для	План мероприятий рабочей группы по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования	Делопроизводитель А.Т. Авдоян, Заместитель заведующего по АХЧ И.А. Колбасюк	2017–2020 годы	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию

1	2	3	4	5	6
	инвалидов по зрению и инвалидов по слуху)				
3	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	План мероприятий рабочей группы по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования	Делопротоизводитель А.Т. Авдоян, Заместитель заведующего по АХЧ И.А. Колбасюк	2017-2020 годы	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
4	Выделение цветом или фактурой всех необходимых элементов. Обеспечить необходимую информацию об объекте. Ремонт поверхности покрытия всех участков МБДОУ, не соответствующих ГОСТ Р 51261. Установка кнопки вызова для инвалидов у входа на территорию МБДОУ. Увеличение ширины пешеходного пути. Установка пандуса. Установка водоотводов. Установка дверей в соответствии нормам п. 5.1.4 СП 59.13330.2012. Привести ширину коридоров в соответствие нормам п. 5.1.4 СП 59.13330.2012. Привести все входы (выходы) в здание в	Сметная документация	Заведующий М.О. Жаворонкина, Делопротоизводитель А.Т. Авдоян	2017-2020 годы	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по территории и зданию МБДОУ

1	2	3	4	5	6
	соответствие нормам СП 59.13330.2012. Установка светового сигнализатора и световой сигнализации об эвакуации в случае ЧС. Увеличение площади туалетной комнаты и обустройство универсальных туалетных кабин и раковин. Установка душевой комнаты. Установка гардеробной комнаты. Организация размещения комплексной системы информации на всех зонах объекта в соответствие нормам п. 5.5. СП 59.13330.2012				
Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами					
1	Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения детей-инвалидов согласно ИПР ребенка-инвалида	Основная общеобразовательная программа общеобразовательной организации	Делопроизводитель А.Т. Авдоян	2017–2020 годы	Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья
2	Развитие условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и группах по адаптированным основным образовательным программам	Основная общеобразовательная программа общеобразовательной организации	Делопроизводитель А.Т. Авдоян	2017–2020 годы	Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья

1	2	3	4	5	6
3	Развитие условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья совместно с другими обучающимися (в инклюзивной форме) по адаптированным образовательным программам	Основная общеобразовательная программа общеобразовательной организации	Делопроизводитель А.Т. Авдоян	2017–2020 годы	Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья
4	Организация воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное», направленной на формирование толерантного отношения к инвалидам, воспитание уважения их особенностей	План мероприятий рабочей группы по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования	Старший воспитатель С.П. Пишняк	2017–2020 годы	Формирование толерантного отношения к инвалидам
5	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольной образовательной организации	План мероприятий рабочей группы по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования	Заведующий М.О. Жаворонкина	2017–2020 годы	Готовность команды ДОУ к реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ дошкольного образования в инклюзивном режиме
6	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ	План мероприятий рабочей группы по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования	Заведующий М.О. Жаворонкина	2017–2020 годы	Готовность команды ДОУ к реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ дошкольного образования в инклюзивном режиме

1	2	3	4	5	6
4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)					
1	Обучение педагогических работников по вопросам реализации образовательной деятельности с инвалидами в рамках инклюзивного образования	План мероприятий рабочей группы по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования	Делопроизводитель А.Т. Авдоян	2017–2020 годы	Внедрение в педагогический процесс инклюзивного образования